Z á p i s   a   u s n e s e n í

z  8. schůze rady města v Nymburce, která se konala dne  11. 4. 2007 v zasedací místnosti 
rady města na Městském úřadě v Nymburce 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:  

1) Dostavba Základní školy Nymburk, Tyršova – změny rozsahu díla                            
Přítomni: Kutík Ladislav, ing. Petera Miloš, ing. Jeník Miroslav, Bc. Janišová Věra, 

                MUDr. Rufer Antonín, Mgr. Toman Adolf 
Omluven: Vocásek Zdeněk
Tajemnice: ing.Jana Motejlková

Zapsala: Vlasta Strnadová   
                                                                            I.

Předsedající p. Ladislav Kutík zahájil schůzi přivítáním přítomných a konstatováním, že počet přítomných opravňuje k právoplatnému usnášení o všech bodech programu. 

                                                                            II.

Ověřovatelé dnešního zápisu jmenováni: MUDr.Rufer Antonín, Mgr. Toman Adolf  

                                                                            III.

Ověření zápisu z minulé schůze rady
                                                                             IV.

Zprávy: 
1) Dostavba Základní školy Nymburk – Tyršova – změny rozsahu díla

 přizván: ing. V.Janda

 diskuse: Kutík, ing.Janda, ing.Petera, ing.Jeník, dr.Rufer, Bc.Janišová, Mgr.Toman

 hlasy: 6 ano 
Usnesení č. 96
Rada města po projednání předloženého materiálu v souladu s § 102 odst. 2 písm a) a odst.  3, zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:
1) neakceptuje předložený návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.
2) trvá  na provedení díla v rozsahu a v termínech dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1    

    k této smlouvě s tím , že:

a) bude vypuštěna dodávka  kotle 

b) bude zmenšen přístřešek  pro popelnice,

c) je možná dohoda u vnějších prostor tj. : 

     D2 – Konstrukční část  opěrné stěny
     E1 - Komunikace

     E2 – Sadovnické práce

           F4– Veřejné osvětlení

           o dokončení mimo smluvní termín.

d)  je možná samostatná dohoda o dodávce výtahové kabiny a její montáže mimo  smluvní termín.

3)   ruší  jednací  řízení  bez uveřejnění na dodatečné  práce .

Ověřovatelé zápisu: 






Starosta: 

2

