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Věc:  „Oprava mostů přes Malé a Velké Valy v ulici Tyršova v Nymburce“- vyjádření 

TDS k „Oznámení zhotovitele o skutečnostech při realizaci díla“ ze dne 24.8.2026 

 

Zhotovitel N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o. provedl oznámení 

skutečností, které mají podstatný vliv na provádění a rozsah díla, lhůty plnění a cenu díla 

„Oprava mostů přes Malé a Velké Valy v ulici Tyršova v Nymburce“. 

 

Jedná se především o následující: 

V průběhu opravy mostů NB-11 a NB-15, byly po zahájení prací a odstranění vrchních 

vrstev konstrukcí vozovky a chodníků dle projektové dokumentace zachyceny dříve 

zakryté podkladní vrstvy a konstrukce mostu a byl zjištěn skutečný rozsah a stav 

inženýrských sítí vedených prostorem mostu. 

Zjištěný stav je rozdílný od předpokladů projektové dokumentace a předchozích stanovisek 

správců sítí, především se jedná o kolizní umístění starých kabelů ČEZ (VN a NN), 

CETIN, Gasnet v chodníkových konzolách mostu. 

V podkladních vrstvách komunikace a násypech kleneb se nacházejí různorodé konstrukce 

z asfaltu, dlažeb, železobetonu a betonu v odlišném a zhoršeném technickém stavu a 

rozsahu, které je nutno odstranit, odbourat a projekt upravit dle zachycené skutečnosti.     

 

Tyto skutečnosti byly neočekávané a vynutí si provedení změn projektové dokumentace, 

dočasné přeložky a úpravy kabelových tras ČEZ včetně nutnosti zhotovení nových 

provizorních lávek pro dočasné vymístění kabelů v průběhu demolice říms.  

 

Za TDS s uvedeným oznámením a předpokladem dopadu do ceny díla a harmonogramu 

souhlasím. Uvedené změny budou dopracovány, upřesněny a vyčísleny na základě 

ověřeného skutečného stavu a aktualizované projektové dokumentace.  

S pozdravem 

 

 
Ing. Jindřich Přívratský, TDS  

 


