


- LEGENDA:
- Komunikace - živice
 - Komunikace - dlažďené
 - Zvýšené plochy křižovatek, retardéry - dlažba
 - Parkovací plochy - zatravnovací dlažba
 - Asanace stávajících výsadby
 - Chodníky zesílená konstrukce - dlažba
 - Požární nástupní plochy - zatravnovací dlažba
 - Chodníky - živice
 - Plochy dětských hřišť + atrakce
 - Plochy pranného kameniva (kačírek)
 - Napojení etapy na stávající stav
 - Zasakovací prostory
 - Kontejnerové přístřešky
 - Nová výsadba stromy, keře
 - Asanace stávajících výsadby
 - Dopravní značení vswislé
 - Dopravní značení vodorovné
 - Uliční vpusti, přípojky
 - Silniční obruby / snížené
 - Silniční obruby a vodící proužek
 - Zahradní obruby / zvýšené
 - Sklříny plastový obrubník
 - Silniční obruby 10 cm
 - Nájezdy na retardéry, rampy na chodnících
 - Varovný pás š. 0,4m + snížená obruba
 - Nové oplocení
 - Přeložka kabelů NN a VN a SEK, chráničky
 - Veřejné osvětlení
 - Následné etapy
 - Předchozí etapy - hotové plochy
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
- Vodovod
 - Plynovod
 - El. kabel NN, VN
 - Kanalizace - splašková
 - Kanalizace - dešťová
 - Sdělovací kabely / UPC
 - Rozvod tepla

Změny stavby v II.etapě.

- Úprava trasy chodníku u čp. 2151**
Po odkrytí stávajících vrstev chodníku u stromu na rohu čp. 2151 byl zjištěn rozsáhlejší kořenový systém. Pro snížení poškození kořenového systému je navržena úprava trasy chodníku s oddělením cca o 1,0 m oproti původnímu záměru.
- Úprava povrchu chodníku u čp. 2119**
Po odkrytí stávajících vrstev chodníku u stromu na rohu čp. 2119 byl zjištěn rozsáhlejší kořenový systém. Pro založení obruby a snížení poškození kořenů je navržena úprava konce chodníku. Místo 1,5m polokruhu vysypávaného „kačirkem“ okolo stromu bude plocha zvěšena na 2,0m pás a z vydlážděné části zůstane 1,0m pás.
- Úprava parkování v ulici Jasminová**
Po odkrytí stávajících vrstev chodníku u stromů naproti čp. 2135-2137 byl zjištěn rozsáhlejší kořenový systém. Po místním šetření a návrhu variant řešení okolo stromů byla vybrána varianta s posunem parkoviště o 1,0m směrem ke hřišti a úpravou kolmého závalu na zářiv pro podélná stání.
Při odkrytí stávajících stlů podél čp. 2135-2138 byla zjištěna jiná poloha síť než byla předána k projektu. Navržené stromy by zasahovali nad vodovod. Byla navržena varianta vypuštění stromů v místech a výsadba stromů mezi chodník a BD. Z pohledu stromů jde o vhodné řešení - výsadby do širších zelených pásů vytváří dlouhodobě lepší podmínky pro prosperitu stromů. Budou vysázeny óks Gleditsia za 8 ks Hybiscus na kmeni 180 cm, obvod kmene cca 8-14 cm dle dostupnosti na trhu s mrazuvzdorností pro region Polabí.
Vypuštěním stromů s prostorem parkovacích ploch a se zjištěním velké šachty na rohu čp. 2135 je upraven návrh kolmých parkovacích stání na jižní straně ulice Jasminová. Úpravou stání bude celkový počet parkovacích stání v ulici Jasminová 4 stání nižší. Původně 23+3 kolmé stání + 16 kolmých... 42 stání, nové 27+3 kolmých + 8 podélných... 38 stání. Místo výsadby 15 stromů (převážně do mřížů) bude vysázeno v dané části jen 14 stromů.
- Úprava požárních nástupních ploch ve vnitrobloku**
Pro zjednodušení výstavby požárních nástupních ploch a zachování stávajících betonových chodníků jako podklad pod dlažďený pojízdný chodník bylo rozhodnuto spojit postání pásy ze zatravnovací dlažby do jednoho pásu umístěného směrem donitř zatravněného vnitrobloku. Pás pro požární nástup bude zachován v šířce 6,5m (3,0m pojízdný chodník a 3,5m zatravněná plastová dlažba oproti původní kombinaci 1,5 pás zatravněné dlažby blízke k objektům, 3,0m pojízdný chodník a 2,0m pás zatravněné dlažby směrem k travnaté ploše. Nově navržených 6 sloupů VO se umístí dle původního návrhu a jejich umístění bude v 3,5m pásu se zatravněnou dlažbou.
- Úprava u stání pro kola u čp. 2119, 2120**
Z důvodu výškového řešení budou okolo stání doplněny úhlové stěny typu „L“ a boční stěny z palisád
- Rozšíření prostor u přístřešků pro kontejnery**
Z důvodu dodatečného požadavku TS budou doplněny plochy pro další nádoby na odpad, které je nutné zvedat mechanickou rukou a tudíž nemohou být v přístřešcích. U čp. 2134 bude vytvořen celistvý obdélník okolo přístřešku. Oproti projektu bude mírně posunut cca o 0,8m směrem k ul. Jasminová.
U čp. 2133 bude rozšířena plocha o možnost doplnění o další nádobu na odpad.
U čp. 2150 bude rozšířena plocha a posunut přístřešek o možnost doplnění o další nádobu na odpad.
U čp. 2139, 2140 budou obdobně jako u přístřešku u čp. 2134 stání rozšířena pouze o „zub“ do tvaru obdélníku.
- Osvětlení**
Z důvodu nevhodného umístění stožáru u čp. 2119, který zasahuje do koruny přilehlého stromu, bude stožár umístěn obdobně jako u čp. 2120 vpravo hned u vchodu.
Mezi parkovištěm u čp. 2118 a Sadovou ulicí v zatravněné ploše za lavičkou, kde měl být původní stožár, se nachází stará horkovodní šachta. Proto bude stožár posunut vlevo od lavičky tak, aby se těsně dotýkal hrany této šachty a byl tak co nejďal od obruby a zároveň se mohl ukotvit do dostatečné potřebné hloubky

SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ

BOD	Y	X
VB1	698140.76	1037636.63
VB2	698061.04	1037479.64
VB3	698006.57	1037677.21
VB4	698060.16	1037626.22
VB5	698110.20	1037576.46
VB6	697989.06	1037679.02
VB7	697980.85	1037579.40
VB8	698084.75	1037526.33
VB9	698121.29	1037465.90
VB10	698118.43	1037357.78
VB11	698151.48	1037356.91
VB12	698112.55	1037356.40
VB13	698110.57	1037284.81
VB14	698089.00	1037264.35
VB15	697969.81	1037266.85
VB16	698082.73	1037256.48
VB17	698080.69	1037159.51
VB18	697990.19	1037469.37
VB19	698108.66	1037363.51
VB20	698083.08	1037364.16
VB21	697985.07	1037366.15
VB22	697975.10	1037568.79
VB23	697974.33	1037473.26
VB24	697970.88	1037357.85
VB25	697973.91	1037329.01
VB26	697969.25	1037256.02
VB27	697964.53	1037156.68
VB28	697927.14	1037062.12
VB29	697953.70	1037204.43
VB30	697944.54	1037147.01



VERZE	DATUM	POPIS	OVĚŘIL	SCHVÁLIL	POZ.

OBJEDNATEL: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 286 29 Nymburk, tel. 325 501 101, e-mail: mail@mu-nrk.cz

ZHOTOVITEL: HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, tel. +420 495 408 921, e-mail: info@highwaydesign.cz

NÁZEV AKCE: NYMBURK – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

VEDOUcí PROJEKTANT AKCE: ING. JIŘÍ NÁVIL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT AKCE: ING. JIŘÍ NÁVIL

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: HIGHWAY DESIGN, s.r.o. OKRUŽNÍ 948/7, HRADEC KRÁLOVÉ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE: ING. MICHAL ČEPELKA

VYPRACOVATEL DOKUMENTACE: ING. MICHAL ČEPELKA

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVĚNÍ OBJEKT:

ČÍSLO ZÁMKY: 05/s/2018

DATUM: srp 2021

PRŮE:

OSAH PRÍLOHY: SITUACE STAVBY - II. ETAPA - změna stavby září 2021

ČÍSLO PRÍLOHY: 05s18-5-D-00-02.2

VERZE: B

MĚRÍTO: 1 : 250

FORMÁT: 12 A4